

Деньги собраны. Что делаем дальше

План работ по замене узла учёта газа в здании правления. Составлен 19 сентября 2026 года, после закрытия сбора средств. Шаги идут по порядку, каждый следующий начинается после предыдущего.

СОБРАНО

70 000 ₽

ПОДДЕРЖАЛИ

17 участков

СБОР ЗАНЯЛ

44 дня

1

Заклучить договор с подрядчиком

первый шаг

ООО «Газсантехмонтаж», г. Щёлково. Цена 70 000 рублей фиксируется договором

2

Заказать и оплатить счётчик СМТ Смарт G4

после договора

Оплата с расчётного счёта товарищества, в назначении платежа код проекта ЦП-02-2026

3

Перевести правление на электрический обогревне дожидаясь
монтажа

Чтобы архив не оставался в сыром помещении, пока идут работы и приёмка

4

Сварочно-монтажные работы, установка счётчика

по согласованию

Дату работ согласуем с поставщиком газа и газораспределительной организацией

5

Параметризация счётчика и приёмка узла учёта

после монтажа

АО «Мособлгаз» и ООО «Межрегионгаз». Без этого этапа подачу газа не возобновят

6

Возобновление подачи газа

после приёмки

Снятие пломбы с крана, акт о возобновлении подачи. Здание входит в зиму с теплом

7

Итоговый отчёт по проекту

30 дней после акта

Собрано, израсходовано, остаток. С приложением договора и акта выполненных работ

8

Утверждение расходов на общем собрании

ближайшее собрание

Утверждение расходов и зачёт внесённых средств. После этого проект закрывается

Что срочно. Отопительный сезон начинается в октябре, поэтому первыми идут договор и оплата: они запускают поставку счётчика. Электрический обогрев включаем сразу, не дожидаясь монтажа, чтобы бумажный архив не оставался в сыром помещении.

Про деньги. Каждый взнос принят как целевой, с кодом проекта ЦП-02-2026, и проходит в бухгалтерии отдельно от членских взносов. Любой платёж прослеживается от зачисления на счёт до оплаты работ подрядчику и не может быть израсходован на другие нужды товарищества.