

История вопроса и выбор подрядчика

Почему в здании правления отключили газ, что этому предшествовало, как выбиралась монтажная организация и почему цена 70 000 рублей является окончательной. Документ составлен правлением по первичным документам, копии которых приложены.

Коротко. Требование заменить счётчик газа поступило товариществу ещё в августе 2024 года и было повторено в ноябре 2024 года. 31 декабря 2025 года истёк срок поверки прибора. 29 апреля 2026 года комиссия поставщика составила акт о несоответствии узла учёта и опломбировала кран в закрытом положении. С этого дня газ в здание правления не подаётся, и здание не отапливается. Правление рассмотрело одиннадцать монтажных организаций и остановилось на ООО «Газсантехмонтаж», единственной из списка, которая работает в Щёлковском округе и дала письменное предложение на полный объём работ, включая сварку и параметризацию счётчика у поставщика газа.

Как развивались события

2 августа 2024

исх. № АИ-6772

ООО «Газпром межрегионгаз Москва» письменно уведомило товарищество: установленный на объекте узел измерений расхода газа, диафрагменный счётчик, не соответствует п. 3.2 Правил учёта газа (приказ Минэнерго России от 30.12.2013 № 961) и требованиям ГОСТ Р 8.995-2023. Со ссылкой на Перечень поручений Президента Российской Федерации от 31.05.2020 № Пр-907 поставщик потребовал в **срок до 1 октября 2024 года** провести реконструкцию узла с установкой интеллектуального счётчика с телеметрией, например СМТ-Смарт или СМТ-Комплекс производства ООО «Техномер». Отдельно указано: показания несоответствующего прибора не могут использоваться при определении объёма поставленного газа.

15 ноября 2024

исх. № АИ-10076

Повторное письмо поставщика о необходимости реконструкции узла учёта. Факт направления обоих писем зафиксирован в акте проверки от 29.04.2026.

31 декабря 2025

срок поверки

Истёк срок поверки мембранного счётчика СГМН-1 G6, заводской номер 8024237. С этого дня прибор юридически перестал быть средством измерения, и расчёт объёма поставленного газа стал производиться не по счётчику, а по условиям договора поставки.

29 апреля 2026

акт проверки узла учёта
газа

Комиссия в составе главного специалиста ООО «Газпром межрегионгаз Москва» Савка Н. В. и представителя СНТ «ДСК Электрозавод» провела проверку узла учёта в здании правления по адресу: Московская область, г. Щёлково, п. Загорянский, ул. Нахимова, д. 4. Зафиксировано несоответствие узла учёта ст. 5 Федерального закона № 102-ФЗ, п. 3.2 Правил учёта газа, пп. 9.1, 9.6, 9.7 и п. 12 ГОСТ 8.995-2023, а также п. 4.1 договора поставки газа: на узле не определяются время измерений, объём и расход газа в рабочих и стандартных условиях, температура и давление газа. Отмечено нарушение п. 4.10 договора: товарищество не предоставило график реконструкции узла. **Кран на ответвлении к зданию правления опломбирован в закрытом положении. Подача газа прекращена.**

18 мая 2026

доп. соглашение № 1/26

Заключено дополнительное соглашение № 1/26 к Договору транспортировки газа от 13.12.2022 № 11000511/тк-23 между АО «Мособлгаз» и СНТ «ДСК Электрозавод». Договорная база приведена в соответствие с действующими стандартами: ГОСТ 2939-63, ГОСТ 5542-2022 вместо ГОСТ 5542-14, акт об объёме транспортируемого газа заменён универсальным передаточным документом. Соглашение подписано в электронной форме и распространяется на отношения с 1 января 2026 года. Новая договорная база предполагает узел учёта, отвечающий действующим требованиям.

Лето 2026

сбор предложений

Правление запросило условия у монтажных организаций, допущенных к работам на газовом оборудовании. Получен список из одиннадцати компаний с ориентировочными ценами и контактами ответственных лиц. С организациями проведены переговоры.

Август 2026

коммерческое предложение

Получено письменное коммерческое предложение ООО «Газсантехмонтаж», г. Щёлково: замена узла учёта газа G4 на СМТ Смарт G4. В стоимость входят прибор учёта, параметризация счётчика в АО «Мособлгаз» и ООО «Межрегионгаз», сварочно-монтажные работы по замене счётчика. Итого 70 000 рублей. Подписано генеральным директором Кутеповым А. А.

6 августа 2026

открытие проекта

Правление открыло целевой проект ЦП-02-2026 и начало сбор средств в форме добровольных пожертвований (ст. 582 ГК РФ) со сроком до 15 сентября 2026 года. Приходно-расходной сметой товарищества на 2026 год эти расходы не предусмотрены.

19 сентября 2026

сбор завершён


Собрано 70 000 рублей, цель достигнута полностью. Поддержали 17 участков, 20 поступлений, семь улиц товарищества. Ни один рубль членских взносов на проект не расходовался.

Почему газ отключили, а не просто оштрафовали


Счётчик, срок поверки которого истёк, по закону перестаёт быть средством измерения. Объём газа по нему считать нельзя, и поставщик переходит на расчёт по условиям договора, то есть по проектной мощности оборудования, а не по фактическому потреблению. Кроме того, сам тип узла учёта, диафрагменный счётчик без телеметрии, не отвечает требованиям, о которых товарищество предупреждали дважды за два года. Поскольку график реконструкции узла товарищество поставщику не предоставило, подача газа была прекращена опломбированием крана. Возобновить её можно только после замены узла учёта и приёмки нового прибора в эксплуатацию.

Документы, на которых всё построено


Пять первичных документов. Они опубликованы отдельными файлами под теми же номерами, а полные копии приложены в конце этого документа.




Д-1
Требование заменить прибор учёта газа
ООО «Газпром межрегионгаз Москва», 2 августа 2024, исх. № АИ-6772




Д-2
Акт проверки узла учёта газа
29 апреля 2026. Кран опломбирован, подача газа прекращена



Д-3
Дополнительное соглашение № 1/26
АО «Мособлгаз», 18 мая 2026, к договору транспортировки газа



Д-4
Список монтажных организаций
Одиннадцать компаний с ценами и контактами в обороте план правления



Д-5
Коммерческое предложение
ООО «Газсантахмонтаж», август 2026, 70 000 рублей

Какие организации рассматривались

Правление получило список монтажных организаций, допущенных к работам на газовом оборудовании, с ориентировочными ценами и контактами ответственных лиц. Рассмотрены все одиннадцать.

№	ОРГАНИЗАЦИЯ	ГОРОД	КОНТАКТНОЕ ЛИЦО	ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ ЦЕНА	ЧТО ВХОДИТ
1	ООО «Теплогазучет сервис»	Волоколамск	Маширов А. А.	35 000 ₽	счётчик и работа, без сварки
2	ООО «Универсал»	Красногорск	Малеванный Е. С.	40 000 ₽	счётчик и работа, без сварки
3	ООО «Подмосковье ГСА»	Орехово-Зуево	Грибовский С. А.	37 000 ₽	счётчик и работа, без сварки
4	ООО «Стоунтэкс»	не указан	Почеп С. Д.	30 000 ₽ плюс счётчик	работа без сварки
5	ООО «МС-Спецгазресурс»	Раменское	Мингажев И. Р.	4 000 ₽ плюс счётчик	работа без сварки
6	ООО «Газсантахмонтаж»	Щёлково	Путятин Д. А.	5 000 ₽ плюс счётчик	работа без сварки
7	ООО «МКГаз»	Пушкино	Игнатов С. М.	20 000 ₽ плюс счётчик	работа без сварки
8	ООО «ГазтеплоДом»	Раменское	Белоусов А. П.	5 000 ₽ плюс счётчик	работа без сварки
9	ООО «РамТеплосервис»	Раменское	Чаплыгин С. В.	5 000 ₽ плюс счётчик	работа без сварки
10	ООО «КИП-Контроль»	Москва	Федосов Д. А.	40 000 ₽	счётчик и работа, без сварки
11	ООО «Ветрастар»	Домодедово	не указан	40 000 ₽	счётчик и работа, без сварки

Цены из этого списка между собой несопоставимы. У одних организаций указана стоимость вместе со счётчиком, у других только работа, а прибор учёта оплачивается отдельно. При этом ни в одной строке не учтены сварочно-монтажные работы: во всех позициях стоит оговорка «без сварки». Нашему узлу учёта сварка

необходима. Поэтому список пригоден для того, чтобы очертить круг подрядчиков, но не для того, чтобы сравнивать итоговую цену работ.

Почему выбран ООО «Газсантехмонтаж»

Пять причин, по которым правление остановилось на этом подрядчике

- 1. Организация работает в нашем округе.** ООО «Газсантехмонтаж» находится в Щёлково, ул. Краснознаменская, д. 15, офис 24, обслуживает газовые сети нашего района и отвечает за наш регион. Остальные десять организаций расположены в Волоколамске, Красногорске, Орехово-Зуево, Раменском, Пушкино, Домодедово и Москве.
- 2. Иногородные подрядчики сами отсылали к местной организации.** В переговорах компании из других районов указывали, что в нашем округе есть своя профильная организация, и брались за работу неохотно. Выезд бригады и последующее обслуживание узла из другого района сложны и по срокам, и по стоимости: каждая последующая поверка, пломбировка или неисправность потребовали бы повторного выезда за пределы округа.
- 3. Это единственное письменное предложение на полный объём.** Остальные организации ограничились ориентировочными ценами по телефону. ООО «Газсантехмонтаж» дало коммерческое предложение на бланке, за подписью генерального директора и с печатью.
- 4. В цену включена параметризация счётчика у поставщика газа.** Новый прибор недостаточно установить: его нужно зарегистрировать и настроить в АО «Мособлгаз» и ООО «Межрегионгаз», иначе узел учёта не примут в эксплуатацию и газ не включат. Эту процедуру выполняют не все монтажные организации, и в ориентировочных ценах из списка она не учтена ни у кого.
- 5. В цену включены сварочно-монтажные работы.** Во всех строках списка стоит оговорка «без сварки», то есть названные там суммы пришлось бы увеличивать на стоимость сварки отдельным договором с другим исполнителем, с разделением ответственности между двумя подрядчиками.

Что входит в 70 000 рублей и почему это окончательная цена

По коммерческому предложению в стоимость входят три позиции: прибор учёта СМТ Смарт G4, параметризация счётчика в АО «Мособлгаз» и ООО «Межрегионгаз», сварочно-монтажные работы по замене счётчика. Общая стоимость работ составляет 70 000 рублей 00 копеек, предложение подписано генеральным директором и скреплено печатью организации.

Цена окончательная в том смысле, что она покрывает весь путь от демонтажа старого прибора до момента, когда новый узел учёта принят поставщиком газа и подача возобновлена. Дополнительных работ, которые товариществу пришлось бы оплачивать отдельно, предложение не предполагает: разработка проектной документации при замене узла учёта не требуется, изменение системы газоснабжения и перемонтаж фланцевых соединений тоже, о чём прямо сказано в письме поставщика от 2 августа 2024 года.

Собранная сумма равна цене предложения. Если фактические расходы окажутся меньше, разница останется на целевом субсчёте проекта и будет показана в итоговом отчёте; её судьбу определит общее собрание.

План правления по газовому хозяйству

Замена счётчика, это первый шаг. Правление зафиксировало следующий порядок действий:

- заменить прибор учёта газа на СМТ Смарт G4 и принять узел в эксплуатацию;
- перезаключить договор с АО «Мособлгаз» на актуальных условиях;
- закрыть договор с ООО «Газпром межрегионгаз Москва»;
- на время отсутствия газа перевести здание правления на электрический обогрев;
- проработать переход к независимым поставщикам газа.

Правление СНТ «ДСК Электрозавод»
19 сентября 2026 года

dsk-electrozavod.ru
+7 926 081-12-60

Письмо ООО «Газпром межрегионгаз Москва» о необходимости замены прибора учёта газа, 2 августа 2024 года, исх. № АИ-6772



Общество с ограниченной ответственностью
«Газпром межрегионгаз Москва»
(ООО «Газпром межрегионгаз Москва»)

Руководителю организации

поселок Газопровод, д. 101, к. 10, кв. тер. г. поселение Сосновское,
Москва, Российская Федерация, 108814
Для корреспонденции: 142000, Бокс № 6
тел.: +7 (495) 817-28-30, факс: +7 (495) 817-12-90
e-mail: info@gazprom.ru
ОКПО 53833087, ОГРН 1035002001584, ИНН 5008033419, КПП 997850001
02 АВГ 2024 № АИ-6772
на № _____ от _____

О необходимости замены
прибора учета газа

ООО «Газпром межрегионгаз Москва» (далее – Общество) сообщает, что установленный на Вашем газопотребляющем объекте узел измерений расхода газа – диафрагменный счетчик (далее – УИРГ) не соответствует п. 3.2 Правил учета газа, утвержденных приказом Минэнерго России от 30.12.2013 № 961, и требованиям ГОСТ Р 8.995-2023.

На основании изложенного, а также с целью исполнения Перечня поручений, утвержденного Президентом Российской Федерации от 31.05.2020 № Пр-907, Общество просит в срок до 01.10.2024 провести реконструкцию УИРГ с установкой «интеллектуального» счетчика газа, осуществляющего автоматическое приведение объема газа к стандартным условиям и оснащенного блоком телеметрии для передачи оперативных данных о расходе газа в диспетчерский пункт Общества (например: СМТ-Смарт, СМТ-Комплекс производства ООО «Техномер» телефон: 8-925-842-50-60).

При замене УИРГ не требуется разработка проектной документации, изменение системы газоснабжения, перемонтаж фланцевых соединений счетчика. Необходимо приобрести УИРГ, согласовать дату и время проведения работ с Поставщиком/ГРО и силами обслуживающей/специализированной организации произвести замену.

Обращаем Ваше внимание, что показания УИРГ, не соответствующего предъявляемым нормативным требованиям, не могут быть использованы при определении объема поставленного газа.

Заместитель генерального директора
по реализации газа

 А. Игнатьев

персональные данные скрыты

Искренне
олег э.к. в.б.м.

Акт проверки узла учёта газа в здании правления, 29 апреля 2026 года. Зафиксировано несоответствие узла учёта и опломбирование крана в закрытом положении



Проверил: _____

АКТ ПРОВЕРКИ УЗЛА УЧЕТА ГАЗА

Здание правления

от "29" апреля 2026 г.

Мы, нижеподписавшиеся: представитель ООО "Газпром межрегионгаз Москва" Главный специалист Савка Наталья Викторовна и представитель СНТ "ДСК Электрозавод" договор №61-4-3346/23

Аверсе Р.А.

(должность; Ф.И.О.)

произвели проверку узла учета Здание правления по адресу: Россия, Московская область, г. Щелково, п. Загорянский, ул. Нахимова, д. 4

Измерительное оборудование:

Тип оборудования	Модель	Диапазон измерения			Заводской номер	Дата следующей проверки	Показания		
		нижний	верхний	Ед.изм.			Предыдущее	(на дату)	Текущее
Мембранный счетчик	СТМН-1 G 6	0,06	10		8024237	31.12.2025	12 212	21.11.2025	13313,649

Фактически установленное *соответствует*

Байпасная линия на узле учета имеется / отсутствует:
состояние запорной арматуры: перекрыта, опломбирована (пл. № _____)

Газопотребляющее оборудование:

Газопотребляющее оборудование	Количество оборудования	Расход газа Тед., м3/ч	Установленные пломбы
АОГВ-11,6-1	1	1,25	
плита бытовая 4-х конфорочная ПГ-4	1	1,25	

Фактически установленное *плита газовая, установленная на кухне ГРО*

Наличие пломб на узле учета: *пл. 500018888 - деформация*

<i>пл. № 5000125685</i>	<i>отс. № 500169831</i>
-------------------------	-------------------------

244451, 244456, 33429

Режим работы ГПО

Рабочий расход

<i>ГПО не в работе</i>	<i>0 м3/ч</i>
------------------------	---------------

В результате проверки зафиксировано следующее:

Установленный узел учета газа не соответствует ст.5 ФЗ-102, п.1.2; п.3.2 Правил учета газа (утв. Приказом Минэнерго России от 30.12.2013 №961), п.9.1; п.9.6; п.9.7; п.12 ГОСТ 8.995-2023 и п. 4.1 договора поставки газа (на узле учета газа не определяется время измерений, объем и расход газа в рабочих и стандартных условиях, температура и давление газа). ООО «Газпром межрегионгаз Москва» информировало СНТ "ДСК Электрозавод" (письма №АИ-6772 от 02.08.2024г., №АИ-10076 от 15.11.2024г.) о необходимости реконструкции/модернизации узла учета газа. В нарушение п. 4.10 Договора поставки газа СНТ "ДСК Электрозавод" не предоставил график реконструкции/модернизации узла учета газа. Необходимо привести узел учета газа в соответствие требованиям нормативно-технической документации.

*31.11.2025г. после срочной проверки отсчетов счетчик 11,6 Г и 8024237
расход объема потребляемого газа указывается согласно
указанной договором поставке газа.
Согласно указанию СНТ "ДСК Электрозавод" расход 19 м3 от 03.04.2026
подтверждено опломбированием крана в закрытом состоянии
или же отсчете к счетчику (пл. № 5000122075)*

Ответственность за сохранность пломб, оттисков и наклеек, установленных поверителем, представителями ООО "Газпром межрегионгаз Москва" и/или ГРО, возлагается на представителя контрагента СНТ "ДСК Электрозавод"

Акт проверки узла учёта газа в здании правления, 29 апреля 2026 года. Зафиксировано несоответствие узла учёта и опломбирование крана в закрытом положении

При нарушении пломбирования, оттисков и/или наклеек объем поставленного газа будет определяться исходя из проектной мощности неопломбированного газопотребляющего оборудования.

Представитель ООО "Газпром межрегионгаз Москва"

Представитель СНТ "ДСК Электрозавод"

 Савка Н.В.

Контактная информация:

персональные данные скрыты

персональные данные скрыты

**Дополнительное соглашение № 1/26
к Договору транспортировки газа
от 13.12.2022 № 11000511/тк-23**

Московская область

" 18 " мая 2026 г.

Акционерное Общество «Мособлгаз» (АО «Мособлгаз»), именуемое в дальнейшем «Газораспределительная организация» («ГРО»), в лице Первого заместителя директора – главного инженера Филиала АО «Мособлгаз» «Восток» Ефремова И.И., действующего на основании доверенности №12-07/05 от 19.01.2026, (СНТ «ДСК Электрозавод»), именуемое в дальнейшем «Потребитель», в лице Председателя Ножевниковой О.М., действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Дополнительное соглашение) к Договору транспортировки газа от 13.12.2022 № 11000511/тк-23 о нижеследующем.

1. Дополнить пункт 1.1 Договора дефисами следующего содержания:
«– ГОСТ 2939-63 «Газы. Условия для определения объема»;
– ГОСТ 5542-2022 «Газ природный промышленного и коммунально-бытового назначения. Технические условия.».».
2. По тексту Договора слова «ГОСТ 5542-14 «Газы горючие природные промышленного и коммунально-бытового назначения»» заменить словами «ГОСТ 5542-2022 «Газ природный промышленного и коммунально-бытового назначения. Технические условия»».
3. По тексту Договора слова «акт об объеме транспортируемого газа» заменить словами «универсальный передаточный документ» в соответствующих падежах.
4. В разделе «Адреса и банковские реквизиты Сторон» Договора слова «АО «Мособлгаз» филиал «Восток»» заменить словами «АО «Мособлгаз»».
5. Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания и распространяет свое действие на правоотношения Сторон, возникшие с «01» января 2026г.
6. Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора.
7. Дополнительное соглашение заключено в электронной форме.
8. Подписи Сторон:

ГРО:
АО «Мособлгаз»

ПОТРЕБИТЕЛЬ:
СНТ «ДСК Электрозавод»

Первый заместитель директора –
главный инженер

Председатель

(должность)

(должность)

Ц и ф р о в а я
п о д п и с ь
(подпись)

Ефремов И.И.

Ц и ф р о в а я
п о д п и с ь
(подпись)

Ножевникова О.М.

1С® Документ получен через 1С-ЭДО		
Отправитель	Организация, подписант АО «МОСОБЛГАЗ» Ефремов Илья Игоревич По доверенности в273576d1-0398-4a0c-83a1-986295b59c8e	Сертификат 1A B3 C7 00 1E B3 75 AE 4D FD F3 39 D4 4D 10 23 действителен с 18.07.2026 11:56 по 18.07.2029 12:06
		Дата подписания 19.05.2026
		Подпись верна Доверенность действительна
Кодификатор документа: ДС № 1-26		

Список монтажных организаций, рассмотренных правлением, с ориентировочными ценами и контактами. На обороте, рукописный план действий правления

Список монтажных организаций

1. ООО «Теплогазучет сервис» (есть прайс)
г. Волоколамск
8-49636-276-75, 8-495-787-02-55 Маширов Антон Александрович
Ориентировочная стоимость : 35000 руб (счетчик+работа без сварки)
2. ООО "Универсал"
г. Красногорск
8(903)755-34-99
Малеванный Евгений Сергеевич
Ориентировочная стоимость: 40000 руб (счетчик+работа без сварки)
3. ООО «Подмосковье ГСА» (есть прайс)
Г. Орехово-зуюво, ул.Егорьевская д.17
8496-429-11-51, 8-496-416-95-63
Грибовский С.А.
Ориентировочная стоимость: 37000 руб (счетчик+работа без сварки)
4. ООО «Стоунтэкс»
8-925-857-79-95, 8-495-902-55-92,8-925-857-79-95 Почеп Серафим Дмитриевич
Ориентировочная стоимость: 30000 руб (работа без сварки)+ стоимость счетчика
5. ООО «МС-Спецгазресурс»
г. Раменское
8-977-722-80-00 Мингажев Игорь Рильевич
Ориентировочная стоимость: 4000 руб (работа без сварки) + стоимость счетчика
6. ООО "Газсантехмонтаж"
г. Щелково ул. Краснознаменная д. 15 офис 24
8-495-011-38-39, 8-903-753-55-98
директор Путятин Дмитрий Александрович
Ориентировочная стоимость: 5000 руб (работа без сварки)+ стоимость счетчика
7. ООО «МКГаз»
г. Пушкино, ул. Славянская, д.2 пом 5
8-916-842-72-79 Игнатов Сергей Михайлович
Ориентировочная стоимость: 20000 руб (работа без сварки)+ стоимость счетчика
8. ООО «ГазтеплоДом»
г. Раменское, ул. Москворецкая, д. 45
8-495-132-68-94, 8-800-533-75-50, 8-926-310-65-05 Белоусов Андрей Петрович
Ориентировочная стоимость: 5000 руб (работа без сварки) + стоимость счетчика
9. ООО «РамТеплосервис»
г. Раменское, ул. Чугунова, д. 15/5, оф.3
8-926-587-01-35 Чаплыгин Сергей Викторович
Ориентировочная стоимость: 5000 руб (работа без сварки) + стоимость счетчика
10. ООО «КИП-Контроль»

Список монтажных организаций, рассмотренных правлением, с ориентировочными ценами и контактами. На обороте, рукописный план действий правления

Москва, 1-ый Люберецкий проезд, Д.2
Т. +7 (495) 705-27-64, +7 (495) 705-80-95

инж Федосов Денис Андреевич

Ориентировочная стоимость: 40000 руб (счетчик+работа без сварки)

11. ООО «Ветрастар»

г. Домодедово, мкр Центральный, ул. Станционная вл. 15А

8-495-363-71-67

8(962)950-56-63

Ориентировочная стоимость: 40000 руб (счетчик+работа без сварки)

- замена счетчика
- перезаключить договор с Мособлгаз
- закрыть договор с Газпром измерением газ
- перейти на электр. обогрев
- перейти к независимым поставщикам



**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
«ГАЗСАНТЕХМОНТАЖ»
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ**

141101, Московская обл., г. Щелково, ул. Краснознаменская, д. 15, офис 24.
Тел. 8-903-753-55-98

Коммерческое предложение

1. Замена узла учета газа G 4 на СМТ Смарт G 4, в стоимость работ входит: Счетчик, параметризация счетчика АО Мособлгаз и Межрегионгаз, сварочно-монтажные работы по замене счетчика. Стоимость работ составляет 70000 руб.

Общая стоимость работ составляет 70000 рублей 00 коп.

Генеральный директор



Кутепов А.А.