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Отчёт о ходе проекта.
Замена узла учёта газа

С О Б РА Н О

70 000 ₽
И З

70 000 ₽
П О Д Д Е Р Ж А Л И

17 участков
С Б О Р  З А Н Я Л

44 дня

Как развивались события

Август 2024 Поставщик газа потребовал заменить прибор учёта
Письмо ООО «Газпром межрегионгаз Москва» исх. № АИ-6772: счётчик не отвечает требованиям,
срок замены до 1 октября 2024 года. В ноябре 2024 требование повторено.

31 декабря 2025 Истёк срок поверки счётчика
С этого дня прибор перестал быть средством измерения, объём газа стал считаться по условиям
договора, а не по счётчику.

29 апреля 2026 Подача газа прекращена
Комиссия поставщика составила акт о несоответствии узла учёта и опломбировала кран в
закрытом положении. Здание правления перестало отапливаться.

Лето 2026 Выбран подрядчик
Правление рассмотрело одиннадцать монтажных организаций и остановилось на ООО
«Газсантехмонтаж» из Щёлково: единственная из списка работает в нашем округе и дала
письменное предложение на полный объём работ, включая сварку и параметризацию счётчика у
поставщика газа.

6 августа 2026 Открыт проект ЦП-02-2026 и начат сбор
Сметой 2026 года расход не предусмотрен, поэтому средства собирались добровольными
пожертвованиями. Обязательный размер платежа не устанавливался, разнарядки по участкам не
было.

19 сентября 2026 Сбор завершён, собрано 70 000 рублей
Цель достигнута полностью за 44 дня. Ни один рубль членских взносов на проект не
расходовался.

Сколько стоит и из чего сложилась цена

Коммерческое предложение ООО «Газсантехмонтаж»: 70 000 рублей. В цену входят прибор учёта СМТ Смарт G4,
сварочно-монтажные работы по замене счётчика и параметризация счётчика в АО «Мособлгаз» и ООО «Межрегионгаз».
Параметризация обязательна: без неё узел учёта не принимают в эксплуатацию и газ не включают, при этом выполняют
её не все монтажные организации. Проектная документация при замене узла учёта не требуется, перемонтаж системы
газоснабжения тоже, об этом прямо сказано в письме поставщика от 2 августа 2024 года.

Кто внёс средства

№ ДАТА АДРЕС УЧАСТКА СУММА

1 06.08.2026 ул. Красная, д. 15 10 000 ₽

2 09.08.2026 ул. Нахимова, д. 6 5 000 ₽

3 09.08.2026 ул. Электрозаводская, д. 1 1 000 ₽

4 09.08.2026 ул. Красная, д. 9А 10 000 ₽

5 09.08.2026 ул. Нахимова, д. 8 10 000 ₽

6 09.08.2026 ул. Красная, д. 1 1 000 ₽

7 11.08.2026 ул. Красная, д. 7 (1) 3 000 ₽

8 11.08.2026 ул. Красная, д. 7 (2) 2 000 ₽

Что случилось, как собирали деньги, кто участвовал и что будет дальше. По состоянию на 19 сентября 2026 года.



№ ДАТА АДРЕС УЧАСТКА СУММА

9 11.08.2026 ул. Электрозаводская, д. 13 500 ₽

10 11.08.2026 ул. Электрозаводская, д. 7а 2 000 ₽

11 12.08.2026 ул. Электрозаводская, д. 17-1 1 000 ₽

12 12.08.2026 ул. Нахимова, д. 6 3 000 ₽

13 13.08.2026 ул. Комсомольская, д. 12В 3 000 ₽

14 29.08.2026 ул. Лагерная, д. 2 3 000 ₽

15 29.08.2026 ул. Нахимова, д. 9 1 000 ₽

16 04.09.2026 ул. Электрозаводская, д. 13 500 ₽

17 04.09.2026 ул. Дачная, д. 14 2 000 ₽

18 04.09.2026 ул. Красная, д. 3а 1 500 ₽

19 04.09.2026 ул. Зелёная, д. 11 5 000 ₽

20 19.09.2026 ул. Красная, д. 9А 5 500 ₽

Итого, 17 участков, 20 поступлений 70 000 ₽

Фамилии не публикуются, указывается только адрес участка. Каждый взнос принят как целевой, с кодом проекта
ЦП-02-2026 в назначении платежа, и проходит в бухгалтерии по этому коду на отдельном субсчёте счёта 86 «Целевое
финансирование», обособленно от членских взносов. Любой платёж прослеживается от зачисления на расчётный счёт
до оплаты работ подрядчику и не может быть израсходован на другие нужды товарищества.

Что дальше

Правление заключает договор с подрядчиком, оплачивает работы, переводит здание правления на электрический
обогрев на время монтажа. Дальше сварочно-монтажные работы, параметризация счётчика и приёмка узла учёта, после
чего подачу газа возобновят. Подробный порядок работ в документе «План действий».

Отчёт о расходовании собранных средств, с приложением договора и акта выполненных работ, будет опубликован в
течение 30 дней после подписания акта и вынесен на ближайшее общее собрание для утверждения расходов и зачёта
внесённых средств.

Правление СНТ «ДСК Электрозавод»
19 сентября 2026 года
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